

Michał Romański

Radny Rady Gminy Lichnowy

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.08.2025. (data wpływu do siedziby tut. Urzędu Gminy w dn. 20.08.2025r.) dotyczące realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy na lata 2023-2029 w zakresie infrastruktury rowerowej, informuję iż inwestycja zaplanowana w Strategii Rozwoju Gminy nie została jeszcze zrealizowana, co może budzić uzasadnione pytania i wątpliwości. Warto jednak podkreślić, że strategia jest dokumentem kierunkowym, który wyznacza cele i priorytety, ale ich realizacja zależy od wielu czynników zewnętrznych — w tym dostępności środków finansowych, zmian legislacyjnych, sytuacji gospodarczej oraz bieżących potrzeb mieszkańców.

W przypadku tej konkretnej inwestycji, podjęto szereg działań przygotowawczych, tj. wykonano dokumentację techniczną odcinka trasy rowerowej od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Lichnowki, podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności. W budżecie gminy zaplanowane są środki finansowe na realizację ww. dokumentu. Inwestycja jest wpisana jako przedsięwzięcie strategiczne – Pomorskie Trasy Rowerowe Etap 2 w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego FEP 2021-2027.

Przygotowana jest karta projektu z wartością szacunkową przedsięwzięcia – 2 280 200,00 zł, w tym 1 575 747,97 zł wysokość dofinansowania.

Na dzień dzisiejszy czekamy na ogłoszenie przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 regulaminu wyboru projektu oraz kryteriów wyboru. Na tej podstawie możliwe będzie wykonanie studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie. W związku z oczekiwaniem na dokumenty programowe, których publikacja nie zależy od gminy, planowany termin wykonania inwestycji to 2026 rok.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski